

Cristin2 Prosjektet

En oppdatering

Oversikt

- Om Cristin2-prosjektet
- Cristin webapplikasjon
 - Hva er gjort så langt?
 - Hva gjenstår?
- Cristin API

Om Cristin2 prosjektet

- Klassisk og smidig prosjektrammeverk
- Klassisk:
 - Faseinndeling: Ti faser
- Smidig:
 - Små hyppige leveranser
 - Implementerer først Minimum viable product (MVP) og forbedrer den i ettertid

Cristin app: Hva er gjort så langt?

- Den nye Cristin app ble lansert (stille) i januar 2018 og (med litt mer brask og bram) i april 2018
 - Ny teknisk plattform
 - Ny søketjeneste
 - Visningssider for
 - Personer
 - Resultater
 - Prosjekter

Cristin app: Hva er gjort så langt?

- Fase 1:

<https://app.cristin.no/>

- Fase 2: Første leveranse er i test, forventes levert i oktober 2018

<https://app.cristin-test.uio.no/>

- Resten av fase 2 forventes levert i juni 2019

Cristin app: Hva gjenstår

- Arbeidet ble planlagt gjennomført i ti faser
- Arbeider nå med fase 2
- Cristin WO er i drift, og kommer til å være det til Cristin 2 overtar all funksjonaliteten

FASE 1

- NY SØKETJENESTE V1
- SE PROFILSIDER
 - Person
 - Prosjekt
 - Resultat
- MIN SIDE/DASHBOARD
 - Min konto
 - Mine oppgaver

- REGISTRER PROSJEKTER (FRA SPREK)
- OPPDATER PROSJEKT MED REFERANSE TIL DATASETT
- REDIGER PROSJEKTER (FRA SPREK)
- FINN OG HENT UT PROSJEKTER, BIOBANKER, PERSONER, INSTITUSJONER OG ENHETER

FASE 6

- REDIGERE EGEN PERSONPROFIL
- SE FORSKNING
- SE SENTERPROFIL

• SØK V3

- SØKE OG HENTE UT FORSKNINGSGRUPPER
- SØKE OG HENTE UT FORSKNINGSENTERE

FASE 2

- SØK V2
 - Avansert søk
 - Flere filtre
- REDIGERE RESULTATER (NVI)
 - Tabell/visuelt/tekst
 - Bok
 - Del av bok/rapport
- REDIGERE RESULTATER (NVI)
 - Tidskrift/publikasjon
 - Bok
 - Del av bok/rapport

• OPPLASTING FULLTØYST V1

• FINN OG HENT UT FØLGER FRA CRISTIN

FASE 7

- OPPRETTE/REDIGERE EN FORSKNINGSGRUPPE
- OPPRETTE/REDIGERE ET SENTER
- INGEN PLANLAGTE

MEMENTO MORI

FASE 3

- MIN SIDE/DASHBOARD FOR SR
- VENTRISJONER/BEVING AV PUBLIKASJONER FOR NY-RAPPORTERING
- NUTIDIGE NY-RAPPORTER
- IMPORT AV ENKELTE DATASÆTTER FOR FORSKERE
- FINN OG EKSPORTER RES. FRA SRK (CSV)
- OPPDATER BEKJENTHED MED REFERANSE TIL DATASETT
- INGEN PLANLAGTE

FASE 8

- MIN SIDE/DASHBOARD V3
- SE POTENSIELLE TVISTER
- ADMINISTRERE STED- OG PERSONDATA
- FLYTTE RESULTAT FRA EN PERSON TIL EN ANNER
- OPPRETTE/REDIGERE CRISTIN PERSON
- OPPRETTE/REDIGERE BRUKER OG TILDELLE RETTIGHETER
- OPPRETTE/REDIGERE EN SUPERBRUKER OG TILDELLE RETTIGHETER
- INGEN PLANLAGTE

FASE 9

FASE 5

- RESULTATRETTIGHETER
- REGISTRER BEKJENTHED
- REGISTRER BEKJENTHED 1
- INGEN PLANLAGTE

FASE 10

- BEKJENTHEDSPROFIL
- SE OG REDIGER BEKJENTHED
- REDIGERE OG BRUKER TIL
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- INGEN PLANLAGTE

FASE 11

- BEKJENTHEDSPROFIL
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- FLYTTE BEKJENTHED TIL FOLKESIDE
- INGEN PLANLAGTE

FASE 1

FASE 2

- NY SØKETJENESTE V1
- SE PROFILSIDER
 - Person
 - Prosjekt
 - Resultat
- MIN SIDE/DASHBOARD
 - Min konto
 - Mine oppgaver

- SØK V2
 - Avansert søk
 - Flere filtre
- REDIGERE RESULTATER (NVI)
 - Tabell/tilsatt/høsten
 - Bok
 - Del av bok/rapport
- REDIGERE RESULTATER (NVI)
 - Tidsskrift/publikasjon
 - Bok
 - Del av bok/rapport

- REGISTRER PROSJEKTER (FRA SPREK)
- OPPDATER PROSJEKT MED REFERANSE TIL DATASET
- REDIGER PROSJEKTER (FRA SPREK)
- FINN OG HENT UT PROSJEKTER, BIOBANKER, PERSONER, INSTITUSJONER OG ENHETER

• OPPLASTING FULLTØST V1

• FINN OG HENT UT FØLJESATER FRA CRISTIN

FASE 6

FASE 7

- 3 *konserner* *mobilitet*
- OPPDATER EGEN PERSONPROFIL
- SE FORSKNING
- SE SENTERPROFIL

• OPPRETTE/REDIGERE EN FORSKNINGSGRUPPE

• OPPRETTE/REDIGERE ET SENTER

• INGEN PLANLAGTE

• SØK V3

- SØKE OG HENTE UT FØLJESATER FRA FORSKNINGSGRUPPER
- SØKE OG HENTE UT FORSKNINGSSENTERE

MEMENTO MORI

FASE 3

FASE 4

- MIN SIDE/DASHBOARD FOR SR
- VEKSTRETTET KONTROLL AV PUBLIKASJONER FOR RIVRAPPORTERING
- NUTIDIGE RIVRAPPORTER
- RIVS INVESTERING
- IMPORT AV ENKELTREGISTRER FOR FORSKERE
- FINN OG EKSPORTER RES. FRA SRH (ICM)
- OPPDATER RESULTATER MED REFERANSE TIL DATASET

• INGEN PLANLAGTE

• INGEN PLANLAGTE

FASE 8

FASE 9

• MIN SIDE/DASHBOARD V3

• SE POTENSIELLE TVISTER

• ADMINISTRERE STED- OG PERSONDATA

• OPPRETTE/REDIGERE CRISTIN PERSON

• OPPRETTE/REDIGERE BRUKER OG TILDELLE RETTIGHETER

• FLYTTE RESULTATER FRA EN PERSON TIL EN ANNER

• OPPRETTE/REDIGERE EN SUPERBRUKER OG TILDELLE RETTIGHETER

• INGEN PLANLAGTE

• INGEN PLANLAGTE

FASE 5

- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER

• INGEN PLANLAGTE

FASE 10

FASE 11

- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER
- REGISTRER RESULTATER

• INGEN PLANLAGTE

• INGEN PLANLAGTE

Planlagte faser/leveranser

Levert Q1 2018



Applikasjon

- Ny søketjeneste v1
- Se profilsider
 - Person
 - Prosjekt
 - Resultat
- Min Side/Dashboard
 - Min konto
 - Mine oppgaver

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut prosjekter, biobankers, personer, institusjoner og enheter
- Registrer prosjekter (fra Sprek)
- Rediger prosjekter (fra Sprek)
- Oppdater prosjekt med referanse til datasett

Applikasjon

- Søk v2
 - Avansert søk
 - Flere filtre
- Redigere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Registrere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Opplasting fulltekst v1

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut resultater fra Cistin

Applikasjon

- Min side/Dashboard for SB
- Kontroll og godkjenning av publikasjoner for NVI-rapportering
- Utføre NVI-rapportering v1 («Lever»)»
- Finn og eksporter resultater fra søk (CSV)

Integrasjonstjenester (API)

- Oppdater resultat med referanse til datasett


Applikasjon

- Import av enkeltresultater for forskere
- **Sentralimport av bibliografiske data**

Integrasjonstjenester (API)

- **Ingen planlagte**

Planlagte faser/leveranser



Planlagte faser/leveranser



Applikasjon

- Opprette/redigere Cristin-person
- Opprette/redigere bruker og tildele rettigheter
- Opprette/redigere en superbruker og tildele rettigheter
- Min side/Dashboard v3
 - NVI-rapportering v2

Integrasjonstjenester (API)

- Ingen planlagte

Applikasjon

- Administrere sted- og persondata
- Flytte resultater fra en person til en annen

Integrasjonstjenester (API)

- Ingen planlagte

Applikasjon

- Se institusjonsprofil
- Se og redigere kanalprofil
- Redigere og bruke CV
- Funksjonalitet knyttet til forskningsdata
- Funksjonalitet knyttet til forskningsinfrastrukturer

Integrasjonstjenester (API)

- Ingen planlagte

Applikasjon

- Finne og fjerne dubletter
- Slette data som bare Cristin-ansatte har rettigheter til
- Se foreløpig status i NVI-rapportering
- Ny backend for fulltekstdokument til vitenarkiv (v2)
- Ny backend for rapportering

Integrasjonstjenester (API)

- Ingen planlagte

Planlagte faser/leveranser

Levert Q1 2018



Applikasjon

- Ny søketjeneste v1
- Se profilsider
 - Person
 - Prosjekt
 - Resultat
- Min Side/Dashboard
 - Min konto
 - Mine oppgaver

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut prosjekter, biobankers, personer, institusjoner og enheter
- Registrer prosjekter (fra Sprek)
- Rediger prosjekter (fra Sprek)
- Oppdater prosjekt med referanse til datasett

Applikasjon

- Søk v2
 - Avansert søk
 - Flere filtre
- Redigere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Registrere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Opplasting fulltekst v1

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut resultater fra Cistin

Applikasjon

- Min side/Dashboard for SB
- Kontroll og godkjenning av publikasjoner for NVI-rapportering
- Utføre NVI-rapportering v1 («Lever»)»
- Finn og eksporter resultater fra søk (CSV)

Integrasjonstjenester (API)

- Oppdater resultat med referanse til datasett

Applikasjon

- Import av enkeltresultater for forskere
- **Sentralimport av bibliografiske data**

Integrasjonstjenester (API)

- **Ingen planlagte**

Planlagte faser/leveranser

Levert Q1 2018



Applikasjon

- Ny søketjeneste v1
- Se profilsider
 - Person
 - Prosjekt
 - Resultat
- Min Side/Dashboard
 - Min konto
 - Mine oppgaver

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut prosjekter, biobankers, personer, institusjoner og enheter
- Registrer prosjekter (fra Sprek)
- Rediger prosjekter (fra Sprek)
- Oppdater prosjekt med referanse til datasett

Applikasjon

- Søk v2
 - Avansert søk
 - Flere filtre
- Redigere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Registrere resultater
 - i prioriterte kategorier
- Opplasting fulltekst v1

Integrasjonstjenester (API)

- Finn og hent ut resultater fra Cistin

Applikasjon

- Import av enkeltresultater for forskere
- **Sentralimport av bibliografiske data**

Integrasjonstjenester (API)

- Ingen planlagte

Applikasjon

- Min side/Dashboard for SB
- Kontroll og godkjenning av publikasjoner for NVI-rapportering
- Utføre NVI-rapportering v1 («Lever»)»
- Finn og eksporter resultater fra søk (CSV)


Integrasjonstjenester (API)

- Oppdater resultat med referanse til datasett

API - teneste for automatisert utveksling av informasjon

- "API" er ei forkorting for Application programming interface (applikasjons-programmerings-grensesnitt).
- Eit API er eit grensesnitt som gjer at fleire program/datamaskiner kan kommunisere med kvarandre.

<https://www.cristin.no/tjenester/api/>



Kvifor bruke Cristins API-tenester?

- APIa gjer at informasjon som vert registrert i Cristin kan hentast ut for å oppdatere andre system, nettsider og register.
- Når ein ny artikkel eller eit nytt prosjekt vert registrert, eller det vert gjort endringar i personprofilen i Cristin, vert nettsidene automatisk oppdatert.

Cristin API

- (Webservice): Blir faset ut i løpet av overskuelig framtid, ingen flere forbedringer
- REST API: Den første leveransen satt i produksjon, den andre er i test. API følger implementering av webapplikasjonens funksjonalitet.
 - Gjeldene
<http://api.cristin.no/v2/doc/index.html>
 - Test
<https://api7.cristin-test.uio.no/> Test den!

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?

gordana.ilic.holen@unit.no