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09-2019 06-2020 09-2022 06-2023 07-2023

Utviklingsprosjektet  
starter

Første publikasjon 
registrert i produksjon av 
Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole

Høgskolen for 
Yrkesfag er nr.10 til å 
ta i bruk tjenesten i 

produksjon

Lansering av 
tjenesten med 

migrering fra Cristin 
og lokale Vitenarkiv

Prosjektet avsluttes 
og forvaltning starter 

opp

Utvikling



Innføring status
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Innføring
status

I produksjon

Ansgar høgskole

Diakonhjemmet sykehus

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Høyskolen Kristiania

Norsk senter for økologisk landbruk

NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS (tidl. Østfoldforskning)

Sikt

NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge)

Vestlandsforskning

Høyskolen for yrkesfag

Norsk barnebokinstitutt
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Innføring
status I produksjon

På vei til produksjon

Til oppfølging

Alle med NVI rapportering

11

4

Sum 212

5

108

De som
• Mangler vitenarkiv
• Bruker Cristin i liten eller 

ingen grad
• Kun bruker Brage

Tidlig produksjon

Produksjon ved lansering

Under kartlegging 84

• 52stk har tilgang til test



Be om tilgang til test
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support@sikt.no

emne: «Tilgang til Cris/NVA test»

mailto:hjelp@sikt.no


Hva skjer fra nå til lansering
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Tidlig produksjon fortsetter

Testmigrering Opplæring

Brukbarhetstesting
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Testmigrering

Ny testmigrering av Cristin

Testmigrering av lokale vitenarkiv

Kvalitetskontroll av data

Avklare kobling av metadata

Migrering til produksjon fra enkelte Brage arkiv

Produsere avvikslister for data med lav kvalitet
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Opplæring

Superbrukere får tilbud om opplæring via nettmøte

Tjenesten får innebygd hjelpesystem

Opplæringsvideoer lages

Opplæring via webinar
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Brukbarhetstesting

Vurdere effektivitet og brukervennlighet

Test av arbeidsprosesser

Strukturerte tester utført av brukere

Testingen vil skje i flere runder



Meld interesse for å delta i strukturert testing
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support@sikt.no

emne: «Cris/NVA brukbarhetstesting»

mailto:hjelp@sikt.no
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09-2019 06-2020 09-2022 06-2023 07-2023

Utviklingsprosjektet  
starter

Første publikasjon 
registrert i produksjon av 
Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole

Høgskolen for 
Yrkesfag er nr.10 til å 
ta i bruk tjenesten i 

produksjon

Lansering av 
tjenesten med 

migrering fra Cristin 
og lokale Vitenarkiv

Prosjektet avsluttes 
og forvaltning starter 

opp

Utvikling

Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26

Oppstart 

migrering

Migrering og 

verifisering

Migrering og 

verifisering

Oppstart 

forvaltning



Hva skjer ved overgang til Cris/NVA
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PersonPerson

ProsjektProsjekt

InstitusjonInstitusjon

ResultatResultat

CRISTIN API

ResultatResultat

DUCT/Tableau Sikt Analyseplattform Datavarehus eksport

Cristin sentralimport Cris/NVA sentralimport

Institusjoner, 

Forskningsrådet, REK 

osv.

ResultatResultat

Cris/NVA

CRISTIN

Cris/NVA API

Kun lesetilgang



Søkeportaler
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ResultatResultat

BRAGE API

ResultatResultatResultatResultat

Cris/NVA
BRAGE

Kun lesetilgang

BRAGE

Institusjoner

OAI-ORE

Metadata (OAI-PMH)

x70
Metadata (OAI-PMH)

Cristin overførings-

arkiv

Digitale 

eksamenssystem

Cris/NVA API

Oria

Søkemotorer
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Lansering

Data fra Cristin og vitenarkiv importeres til NVA/CRIS

Registrering og redigering av innførsler i vitenarkivet stoppes

Registrering og redigering av resultat i Cristin stoppes

Verifisering av eksporterte data

Verifisering av integrasjoner

Data med for dårlig kvalitet blir ikke migrert

Oppdatering av «handles»

Data fra Cristin og vitenarkiv eksporteres

Mer informasjon: 

https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-overgang-fra-cristin-og-brage-til-crisnva

https://www.unit.no/nasjonalt-vitenarkiv-overgang-fra-cristin-og-brage-til-crisnva
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Oppstart Cris/NVA

Oppstart import av publikasjonsdata

Oppstart eksport av resultater til DUCT/Tableau

NVI prosess videreføres som i dag

Deler av Cristin-API og nytt API 
vil sameksistere i en overgangsperiode

Oppstart forvaltning av ny tjeneste



Hva må institusjoner gjøre ved lansering
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Oppgaver hos 
institusjoner

Ta stilling til data som ikke er migrert

Arbeide med avviksliste som distribueres av prosjektet

Verifisere at trafikk til og fra Cristin API går som normalt

Stikkprøver av overførte data

Endre egne nettsider som gjelder bruk av Cristin 
eller vitenarkiv

Lage interne rutiner



Spørsmål?
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