
NVI-Oppstartsseminar 2023

8. november 2023



Det nærmer seg!

• Testing og brukbarhetstesting
• Avtaler (Databehandleravtaler og leveranseavtaler)
• Kostnadsmodell
• Styringsmodell/Brukermedvirkning
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Styringsmodell/Brukermedvirkning

• Samstyringsmodell og beslutningsprosess
• Digitaliseringsstyret

• Porteføljestyre Forskning og kunnskapsressurser
• Produktråd (for produktområder)

• Arbeidsgrupper (Ad-hoc og permanente)



Test & Utprøving (15 nov – ultimo feb 24)
Intensiv testperiode - 12 deltagere fra UH (BOTT + Nord - Valgt ut av UHR/FFA)

• 15 nov – oppstartsmøte digitalt

• 15 - 22 nov - Individuell testing av hele NVA (Sikt utarbeider opplegg)

• 22 - 24 nov - Fysisk samling hos Sikt – gjennomgang/diskusjon av 
testresultater

Utprøving hos institusjonene

• Primo desember – ultimo februar

• UHR/FFA har ansvar for opplegg innsamling/formidling av innspill til Sikt



Våren 2024
• Utprøving

• Forbedring av funksjonalitet

• Noe ny funksjonalitet

• NVI-rapportering

• Overgangsperiode

•  Migrere data fra Cristin og vitenarkiv

•  Stenger Cristin noen uker

•  Institusjonene tas på i puljer



Alt vil ikke være perfekt ved overgang våren 24!



Spørsmål/kommentar?



Spørsmål/kommentar?


